
 

 

DECLARAÇÃO 

 

ANA Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA SA), pessoa coletiva n.º 500 700 834 e matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o mesmo número, com o capital 

social de 200.000.000,00€ (duzentos milhões de euros), com sede no arruamento D, 

Edifício 120, Aeroporto de Lisboa, 1700-008 LISBOA, neste ato representada pela Comissão 

Executiva nas pessoas do Presidente da Comissão Executiva, o Sr. Eng.º Thierry Ligonnière 

e pelo Vogal do Pelouro, a Srª Engª Chloé Lapeyre que declaram, para os devidos efeitos 

estabelecidos no contrato de concessão do serviço público aeroportuário de apoio à 

aviação civil nos aeroportos nacionais de Lisboa, Porto, Faro, Beja, Ponta Delgada, Santa 

Maria, Horta e Flores (Contrato de Concessão), celebrado com o Estado Português a 14 de 

dezembro de 2012:  

 

i) Que nos termos conjugados do n.º 2 da Cláusula 17 e do Anexo 9 do Contrato de 

Concessão, a ANA SA estava a obrigada a realizar e concluir até 31 de dezembro de 

2021, as seguintes Obrigações Específicas de Desenvolvimento: 

 

Construção de Saídas Rápidas de Pista - pista 03 (AHD) 

 e  

Construção de Saídas Rápidas de Pista - pista 21 (AHD) 
 

NOTA: A partir de maio de 2022 a designação da pista passou a ser 02-20, pelo 

que as saídas rápidas em causa se referem agora à pista 02 e à pista 20. 

 

ii) Que a ANA SA, em 13 de abril de 2021 concluiu os últimos trabalhos referentes a 

estas duas Obrigações Específicas de Desenvolvimento no Aeroporto Humberto 

Delgado em Lisboa. A conclusão dos Trabalhos ocorreu faseadamente, 

considerando-se as seguintes datas de conclusão: 

 

-  Os trabalhos específicos referentes à construção de Saídas Rápidas de pista - 

pista 21 foram concluídas em 24 de julho de 2020. 



 

 

- Os trabalhos específicos referentes à construção de Saídas Rápidas de pista - 

pista 03 foram concluídas 30 de setembro de 2020. 

- Entre 30 de setembro de 2020 e 13 de abril de 2021 (data de termo da obra) foram 

executados os seguintes trabalhos: execução de alguns trabalhos pendentes 

identificados nas receções das RET’s, nomeadamente relacionados com o 

fornecimento e instalação de painéis seletores e reguladores de brilho, ações de 

formação e programação, assim como a desmobilização do Estaleiro de obra. 

 

iii) Estas 2 (duas) Obrigações Específicas de Desenvolvimento correspondem a 

intervenções que visam incrementar a eficiência operacional das pistas 03 e 21, 

com redução do tempo de ocupação de pista, promovendo uma gestão mais 

eficiente do tráfego aéreo, já que permite, em ambos os casos, que as aeronaves 

que aterram libertem a pista mais cedo.  

 

A nova saída rápida da pista mais utilizada no aeroporto (pista 03) situa-se a 1440 

metros da soleira da pista. 

 

A nova saída rápida da pista 21 situa-se a 1600 metros da respetiva soleira. 

 

Os trabalhos executados corresponderam maioritariamente a: 

• Demolições; 

• Fresagem/ demolição de pavimentos; 

• Trabalhos de terraplanagem; 

• Escavação para preparação de fundo de caixa; 

• Drenagem profunda e superficial; 

• Construção de bacias de retenção; 

• Trabalhos de pavimentação; 

• Construção de infraestruturas de sinalização luminosa; 

• Reabilitação de caixas de visita de infraestruturas de sinalização luminosa; 

• Sinalização diurna; 

• Trabalhos de paisagismo incluindo aplicação de hidrosementeira; 



 

 

• Serviços afetados, incluindo remoção, transferências e/ou reposicionamento 

das infraestruturas existentes; 

• Reparação interior das paredes do túnel do CAP Sul;  

• Enfiamento/desenfiamento de cabos de série de pista primários e 

secundários, de energia, de sinal e de fibra ótica incluindo uniões e 

etiquetagem de cabos; 

• Desmontagem/ montagem de novas luminárias e transformadores de 

isolamento; 

• Desmontagem/ fornecimento e montagem de unidades de RGL 

• Desmontagem/ fornecimento e colocação de painéis de sinalização vertical e 

instalação de novos transformadores; 

• Instalação/ desinstalação de sinalização de obstáculos e respetivos acessórios; 

• Fornecimento e instalação de feixe de micro ondas de TWY e RWY; 

• Instalação e parametrização do sistema de comando e controlo incluindo 

ensaios e Formação. 

 

iv) Os trabalhos destas 2 (duas) Obrigações Especificas de Desenvolvimento, por 

razões de otimização de meios, custos e prazos integraram a empreitada designada 

por AHD - NOVAS SAÍDAS RÁPIDAS DE PISTA, RET 21 E RET 03 - CONSTRUÇÃO 

CIVIL, SINALIZAÇÃO LUMINOSA E COMANDO E CONTROLO. 

 

v) A execução dos trabalhos foi desenvolvida de forma faseada e nas condições de 

segurança exigidas, durante todo o período da intervenção, tendo obedecido a um 

faseamento minucioso adaptado às restrições operacionais, o que levou a que 

grande parte dos trabalhos fossem executados durante o período noturno. 

 

vi) Valor Total de Obra – 16.121.657 Euros 

 

vii) A informação apresentada encontra-se auditada no âmbito do Plano Anual de 

Atividades do Gabinete de Auditoria Interna. 

 



 

 

    Lisboa, 20 de Outubro de 2022. 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA 

 

_________________ 

ENGENHEIRO THIERRY LIGONNIÈRE 

 

__________________ 

ENGENHEIRA Chloé Lapeyre 

 

 


